

TOKENKING / 词元云集

2026 年 8 月 Outcome-Mission 展开纲领

公司第一次战略展开与 8 Domain 组织成型的执行基线

文件定位：供公司核心团队统一理解、共同执行与持续迭代。

版本：v1.1 | 日期：2026 年 8 月

一、文件定位与执行原则

文件定位

本纲领是词元云集 2026 年 8 月的公司级执行基线。它用于统一 8 个 Domain 的阶段 Outcome、关键 Mission、DRI 和验收证据，不替代各 Mission DRI 进一步形成的 Mission Card 与执行计划。

- 以 Outcome 为核心，不以活动数量为核心。
- 每个 Mission 必须有唯一 DRI。
- 公司级 Mission 保持有限，新增事项必须经过组合取舍。
- 各 DRI 应在承诺前协商结果、时间、资源与权限。
- Review 聚焦异常、依赖和决策，不进行流水汇报。
- 8 个 Domain 是当前内部经营责任切割，不等同于 TKOS 产品架构。

二、8 月底公司总 Outcome

Company Outcome

到 2026 年 8 月 31 日，词元云集完成第一次公司成型：核心业务由 Transformation 进入灯塔客户真实运行，8 个 Domain 按 Outcome-Mission-DRI 方法运转；一号位与管理者 Agents 形成可用版本，Engine & Ontology 建立最小经营 Context 与运行能力，TokenHub 稳定承接核心调用；核心团队、激励体系和公司基础运营条件基本到位。

编号	Domain	Domain Outcome	DRI
01	方向与经营选择	战略、阶段 Outcome 与公司 Mission 组合形成统一牵引	刘明华
02	Transformation	灯塔目标 Operating Model、转型路径、采用与价值验证进入真实运行	刘明华（当前）
03	Method	Outcome-Mission-DRI 与 SICO / OMD / MEAR 方法完成设计并真实运行	田田
04	Agents	一号位、管理者、数字劳动力与经营工作入口形成可用版本并进入真实使用	孙铭泽（暂代）
05	Engine & Ontology	企业 Context、本体与最小运行能力形成并支撑 Agents	人豪
06	TokenHub	统一模型接入、账户、权限、计量、日志与稳定性形成内部可用能力	卓然
07	人才与组织能力	核心团队到位，期权与激励体系完成	梦怡
08	公司运营与保障	财务、办公、设备、研发环境和必要合规齐备	巨杰

三、五个专业 Domain 的责任必须拆清

Domain	负责什么	不负责什么
02 Transformation	把客户从当前状态带入目标 Operating Model；负责采用与价值验证	不定义通用 Method，不替代产品和系统建设
03 Method	定义 SICO / OMD / MEAR、Outcome、Mission、DRI、Review 与 Work Pattern 规则	不由系统字段倒推经营逻辑
04 Agents	建设一号位 / 管理者 Agent、数字劳动力和角色化工作入口	不承载企业本体和底层 Runtime
05 Engine & Ontology	承载企业 Context、本体、状态、权限、事件和回写能力	不提前建设大而全平台，不替代 Agents
06 TokenHub	提供统一模型与 Token 运行基础设施	不与 TKOS Engine 混用，不承担客户转型

统一口径

AI 企业智能决策网络仍是对外客户价值主线；Transformation 是内部 Domain。Agents DRI 承接产品责任，后续不再使用 Product / Product DRI 作为平行责任面。TokenOps 保持独立商业模式，暂不纳入当前 8 Domain。

01 | 方向与经营选择

Domain Outcome

到 8 月底，形成公司统一、清晰且可向下分解的阶段战略，明确 8 个 Domain 的目标、边界、优先级和资源配置，并通过公司级 Mission Portfolio 持续校准经营方向。

Domain DRI：刘明华

关键 Mission

Mission	名称	8 月底核心结果
01-1	确认 8 月公司级战略 Outcome	发布公司总 Outcome、成功证据与明确不做事项。
01-2	完成 8 个 Domain 授权	确认各 Domain Outcome、DRI、边界、依赖和 CEO 保留决策。
01-3	形成公司级 Mission Portfolio	审查各 Domain Mission，解决重复、缺口、资源冲突与优先级。
01-4	形成 9 月后经营判断	依据 8 月运行证据调整业务、产品、组织和资源。

关键验收证据

8 个 Domain 的 Outcome、DRI、边界与关键 Mission 得到确认；公司级组合形成真实取舍；新增事项能够说明替代哪个既有 Mission。

02 | Transformation

Domain Outcome

到 8 月底，以灯塔项目为核心，完成客户现状诊断、目标 Operating Model 和转型路径第一版设计，推动一号位与关键角色进入真实运行，并形成首轮客户采用与价值验证证据。

Domain DRI: 刘明华（当前业务 Owner；未来由 Transformation 负责人逐步承接）

关键 Mission

Mission	名称	8 月底核心结果
02-1	完成现状诊断与目标 Operating Model	明确集团及三个业务的经营问题、目标状态、角色关系和优先改变事项。
02-2	锁定转型范围、阶段路径与客户协同	明确阶段边界、客户 Owner、材料会议机制、采用计划和关键依赖。
02-3	推动一号位与关键角色进入真实运行	组织客户使用 Method 与 Agents，处理角色、采用和运行阻力。
02-4	完成首轮价值验证与转型复盘	形成 ACT 改善、使用行为、问题与下一阶段范围判断，并沉淀可复制转型资产。

关键验收证据

客户能够复述目标 Operating Model 和转型路径；一号位与至少一个关键角色进入真实使用；形成可说明的采用、ACT 或闭环改善证据；完成一次转型复盘。

03 | Method

Domain Outcome

到 8 月底，形成并实际运行一套以 Outcome 为导向、以 Mission 为基本工作单元、以唯一 DRI 承担结果责任、由人和 Agent 共同执行的标准工作方法，并完成 SICO / OMD / MEAR 的首轮设计与验证。

Domain DRI: 田田

关键 Mission

Mission	名称	8 月底核心结果
03-1	形成 Outcome-Mission 标准方法	明确从战略自查到 Outcome、Mission、承诺、执行与复盘的完整链条。
03-2	形成 Mission Card 与质量标准	统一 Mission 对象、验收、边界、资源、依赖、风险和人-Agent 分工。
03-3	完成 8 个 Domain Mission 分解	推动各 Domain 形成 2-4 个关键 Mission 及组合取舍。
03-4	完成 DRI 协商与承诺	确认唯一 DRI、结果、路径、资源、权限和升级规则。
03-5	建立经营运行节奏	运行 Portfolio Review、周度异常 Review、验收与终止机制。
03-6	识别、设计并验证 Work Pattern 候选	从专业设计与真实运行两条路径形成候选，并做升级、观察或淘汰判断。

关键验收证据

8 个 Domain 完成 Mission 分解；关键 Mission 形成唯一 DRI 承诺；至少完成三次真实经营 Review；Method 需求能够被 Transformation、Agents 与 Engine & Ontology 一致理解。

04 | Agents

Domain Outcome

到 8 月底，形成面向一号位、管理者和数字劳动力的首批 TKOS Agents，并使 Mission、决策和 Review 等角色化工作入口进入词元云集自身及灯塔项目的真实使用。

Domain DRI: 孙铭泽（暂代）

关键 Mission

Mission	名称	8 月底核心结果
04-1	明确首批 Agents 组合与边界	锁定一号位、管理者、数字劳动力及工作入口的服务对象、核心场景和成功标准。
04-2	完成一号位 Application 部署	支持真实材料预审、关键追问、会议决策、Mission 形成与 Context 回写。
04-3	形成管理者 Agents 与数字劳动力首批场景	覆盖关键管理角色，并选择 1-2 个可标准化、可观测的执行场景。
04-4	形成 Mission / 决策 / Review 工作入口	让 DRI 和管理者能够查看、判断、协同、验收并回写结果。
04-5	建立真实使用与产品迭代闭环	记录使用频率、采纳、失败、问题和反馈，并据此调整产品边界。

关键验收证据

一号位 Application 在真实会议和经营事项中持续使用；至少一个管理者或数字劳动力场景进入真实运行；核心入口能够调用统一 Context 并回写结果；形成明确产品迭代判断。

05 | Engine & Ontology

Domain Outcome

到 8 月底，形成支持公司和灯塔项目最小经营闭环的 Engine & Ontology v0.x：人和 Agent 能够调用一致、可追溯的企业 Context，Mission 状态、权限、事件与结果回写能够持续运行。

Domain DRI: 人豪（当前）

关键 Mission

Mission	名称	8 月底核心结果
05-1	定义 Foundry v0.x 对象与关系	锁定 Domain、Outcome、Mission、DRI、Decision、Evidence、Risk、Context 等首批对象及关系。
05-2	形成公司与灯塔当前有效 Context	承载战略、Domain、角色、Mission、决策、证据、风险和关键历史。
05-3	建立 Context 更新、版本与权限机制	形成提议、确认、冲突、过期、权限、来源追溯和反馈规则。
05-4	形成 Engine 最小运行能力	支持状态与事件、权限校验、Context 生成、协作触发、结果回写和基础可观测性。
05-5	接通 Agents 并验证边界	让真实 Agents 消费与回写 Foundry，判断哪些能力由本体承载、哪些需要独立 Runtime。

关键验收证据

核心人员与 Agents 能调用同一套当前有效 Context；关键 Mission 的状态、权限、Decision、Evidence 和 Risk 可追溯；至少一个真实闭环完成回写；形成 Foundry / Engine 下一阶段边界判断。

06 | TokenHub

Domain Outcome

到 8 月底，完成 TokenHub 第一版 MVP，稳定承接公司内部 Agents、Engine & Ontology 和灯塔场景的统一模型调用、账户权限、计量账单和基础运行管理，并具备后续企业化和商业化扩展基础。

Domain DRI: 卓然

关键 Mission

Mission	名称	8 月底核心结果
06-1	完成 MVP 产品与技术定义	锁定服务对象、模型、账户、权限、计量、账单和内部接入范围。
06-2	完成核心平台开发	形成统一入口、模型接入、账户、API Key、额度、计量和管理后台。
06-3	形成基础运行稳定性	建立日志、异常定位、限流、重试、模型切换和基础监控。
06-4	接入内部真实场景	接入核心 Agents、Engine & Ontology、灯塔项目及其他关键 AI 调用。

关键验收证据

公司核心 AI 调用稳定经过 TokenHub，并看清谁在调用、调用什么、使用多少、成本多少及是否异常；不因未来路由或优化能力拖延当前 MVP。

07 | 人才与组织能力

Domain Outcome

到 8 月中旬基本确认核心岗位人选，到 8 月底完成公司核心团队实质性搭建，并形成支持关键人才引入和长期绑定的第一版期权与激励体系。

Domain DRI: 梦怡

关键 Mission

Mission	名称	8 月底核心结果
07-1	锁定核心岗位与招聘优先级	覆盖 Transformation、Agents、Engine & Ontology / Ontology、TokenHub、Agent 工程和商务人才。
07-2	完成核心候选人招募	推动 Pipeline、面试、评估、薪酬谈判、CEO 说服、Offer 与入职。
07-3	完成核心团队到位	8 月中旬确认人选，8 月底完成入职或明确入职安排并进入真实 Mission。
07-4	完成期权与长期激励体系	明确期权池、授予原则、区间、归属、行权、离职回购与 Offer 口径。

关键验收证据

8 月中旬前核心岗位人选基本确认或进入 Offer 阶段；8 月底前核心团队完成实质搭建，新人进入真实 Mission，期权方案可直接用于招聘谈判。

08 | 公司运营与保障

Domain Outcome

到 8 月底，完成公司正式运行所需的财务、办公、采购、研发环境、模型资源、设备设施和必要合规建设，使团队能够稳定办公、研发、采购、签约和交付。

Domain DRI: 巨杰

关键 Mission

Mission	名称	8 月底核心结果
08-1	建立基础财务管理体系	形成预算、现金、费用、采购、付款、核算、薪酬税务和基础报表。
08-2	完成办公场地与办公环境建设	完成场地沟通、合同、入驻及网络、会议和办公设施。
08-3	完成研发环境与模型资源保障	配置云资源、开发工具、软件账户、模型 API 及权限资产管理。
08-4	完成设备设施采购	完成电脑、显示器、测试设备、办公设备及资产登记。
08-5	完成必要合同与合规建设	覆盖客户合同、数据模型、API、知识产权、用印授权和必要治理。

关键验收证据

财务、办公、研发、采购、签约与交付条件能够正常运行；关键系统、账户、设备、合同和权限具备 Owner 与基本治理。

十二、跨 Domain 依赖关系

前置 Domain	被支持 Domain	关键依赖
01 方向与经营选择	全部 Domain	统一 Outcome、优先级、资源边界和关键决策
02 Transformation	03/04/05/06	提供真实客户问题、目标 Operating Model、采用反馈与价值证据
03 Method	02/04/05 及全部 Domain	提供经营语义、Mission 标准、Review 规则和 Work Pattern 验证机制
04 Agents	02/05	提供真实角色入口、使用反馈和产品边界
05 Engine & Ontology	02/03/04	提供统一 Context、本体、状态、权限、事件与回写能力
06 TokenHub	04/05 及 TokenOps	提供统一模型调用、账户、计量、日志和稳定性
07 人才与组织能力	02-06	关键人才及时到位并进入真实 Mission
08 公司运营与保障	05/06/07 及全部 Domain	模型、云资源、设备、办公、合同和 Offer 执行条件

十三、8 月关键节奏

时间	公司级门槛	Review 重点
8 月上旬	确认 8 个 Domain Outcome、DRI、关键 Mission；锁定灯塔目标 Operating Model、首批 Agents、Engine & Ontology 和 TokenHub 范围；招聘与运营计划明确	定义是否清楚、资源是否匹配、哪些明确不做
8 月中旬	核心候选人基本确认；灯塔关键角色进入试用；一号位 Application、Foundry Context 与 TokenHub 主路可用；办公与采购方案落地	关键依赖是否失控、是否需要 CEO 决策
8 月底	Transformation 完成首轮采用与价值验证；Method 运行三周；Agents 进入真实使用；Engine & Ontology 形成最小闭环；TokenHub 内部可用；团队和基础环境到位	验收证据、未完成原因、9 月取舍与资源调整

十四、公司级 Review 机制

机制	频率	参与人	输入	输出
Mission Portfolio Review	双周或月度	CEO、Domain DRI	各 Domain Outcome、Mission 状态、资源冲突	新增 / 暂停 / 调整 Mission 及资源决定
周度异常 Review	每周	相关 DRI 与依赖方	红黄项、风险、依赖、决策请求	明确决策、责任和下一检查点

机制	频率	参与人	输入	输出
月底验收与复盘	月末	核心管理团队	成功证据、未完成项、关键学习	9 月 Outcome、组织与资源调整

执行纪律

任何新增公司级事项，不直接变成任务。必须先说明支持哪个 Outcome、是否替代现有 Mission、由谁承担 DRI，以及需要什么资源。

十五、8 月底最终验收清单

- 1.8 个 Domain 均有清晰 Outcome、唯一 Domain DRI 和关键 Mission。
- 2.灯塔项目形成目标 Operating Model、转型路径、关键角色采用和首轮价值验证。
- 3.一号位 Application 进入真实、稳定使用，至少一个管理者或数字劳动力场景进入运行。
- 4.Outcome-Mission-DRI 工作方法至少真实运行三周，并完成三次异常 Review。
- 5.Engine & Ontology 能够承载统一 Context、Mission 状态、权限和结果回写，并形成下一阶段边界判断。
- 6.TokenHub MVP 稳定承接内部核心 AI 调用。
- 7.核心岗位在 8 月中旬基本确认，8 月底团队完成实质搭建。
- 8.第一版期权与长期激励体系完成并可用于 Offer。
- 9.办公、设备、开发环境、模型资源和基础财务体系可正常运行。
- 10. 完成一次公司级验收与复盘，并形成 9 月调整决定。

本纲领经核心管理团队确认后，作为 8 月份所有 Domain Mission Card、周度异常 Review 和月底验收的共同基线。